# Cronograma de actividades

| ACTIVIDADES | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Elección del problema | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Identificación del problema | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Elaboración de objetivos | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 4. Redacción de la justificación | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 5. Selección de la bibliografía | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 6. Análisis de la investigación | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 7. Formulación de la hipótesis | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 8. Realización del marco | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 9. Elección del nivel de investigación | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 10. Diseño metodológico | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 11. Descripción de la población y muestra | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 12. Recolección de datos | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 13. Procesamiento y análisis de los datos | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 14. Revisión y corrección del borrador | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 15. Presentación del proyecto | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 16. Instrumento de recolección de la información | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 17. Validación de instrumentos y aprobación | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| 18. Sustentación del proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | X |